

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO PROJETO REFERENTE AO PRONAS/PCD

CAMPO DE ATUAÇÃO: Serviços Médicos-Assistenciais e/ou Apoio à Saúde

Nome da Entidade de Saúde: Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia - ADEFIDEG	
NUP do Projeto: 25000.126871/2023-88	
Título do Projeto: Transformando Vidas	
Período abrangido pelo Relatório	(☒) Ano I – 2025 (maio – dezembro) (☐) Ano II - 2026 (☐) Ano III - 2027
Nome do Coordenador do Projeto:	Nyedja Samara Santana Souza
Telefone para contato: (82) 98204-1692	E-mail: adefideg@hotmail.com
Valor Aprovado: R\$ 761.278,00	Valor Utilizado: R\$ 278.374,95
Prazo de execução do projeto:	24 (vinte e quatro) meses.
Documentos Obrigatórios	

1. EXECUÇÃO FÍSICA

1.1.1 Relatar a evolução das metas e indicadores anuais alcançados e o total do período da execução do projeto. (Anexo III, Seção B.5, item “g”).

O Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD iniciou sua execução financeira em 25 de abril de 2025, com início dos atendimentos especializados em 26 de maio de 2025, após contratação da equipe multiprofissional, aquisição de equipamentos e organização administrativa dos serviços previstos no Plano de Trabalho aprovado.

No período de maio a agosto de 2025, o projeto previa a ampliação de 1.360 atendimentos mensais especializados, contemplando as modalidades de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, psicopedagogia e educação física.

Entretanto, durante a execução do projeto, não houve êxito na contratação de profissional da área de Terapia Ocupacional, mesmo após tentativas realizadas para composição da equipe técnica. Diante disso, visando assegurar a continuidade e ampliação dos serviços ofertados, foi encaminhada atualização do Plano de Trabalho e do Anexo III ao Ministério da Saúde, sendo autorizada a substituição da especialidade de Terapia Ocupacional pela modalidade de Psicomotricidade, implantada a partir de setembro de 2025.

Com a alteração aprovada, o projeto passou a prever 1.420 atendimentos mensais especializados no período de setembro a dezembro de 2025, contemplando as áreas de fonoaudiologia, psicomotricidade, psicologia, fisioterapia, psicopedagogia e educação física, ampliando também o quantitativo de beneficiários atendidos.

Conforme controle interno de produção da instituição, foram registrados os seguintes quantitativos gerais de atendimentos e procedimentos durante o exercício de 2025:

Competência	Meta do Projeto	Atendimentos Executados
Maio/2025*	340	301
Junho/2025	1.360	1.389
Julho/2025	1.360	1.610
Agosto/2025	1.360	1.473
Setembro/2025	1.420	1.503
Outubro/2025	1.420	1.836
Novembro/2025	1.420	1.526
Dezembro/2025	1.420	1.639
TOTAL EM 2025	10.100	11.277

Os quantitativos executados demonstram o alcance das metas assistenciais previstas no Plano de Trabalho aprovado, considerando o período efetivo de execução do projeto no exercício de 2025.

Destaca-se que, no período de outubro a dezembro de 2025, houve ampliação significativa do quantitativo de atendimentos realizados, em razão do fortalecimento do acompanhamento multiprofissional e das avaliações evolutivas dos pacientes atendidos pelo projeto. Durante esse período, diversos usuários apresentaram evolução terapêutica satisfatória, possibilitando alta de alguns atendimentos especializados e reorganização dos acompanhamentos conforme avaliação técnica individualizada da equipe multiprofissional.

Após análise da evolução clínica e das necessidades específicas de cada beneficiário, parte dos usuários passou a integrar atividades terapêuticas em grupo, conduzidas pela equipe técnica, conforme indicação e planejamento profissional. As atividades em grupo foram desenvolvidas de forma planejada e supervisionada, com foco no desenvolvimento de habilidades funcionais, cognitivas, motoras, emocionais e de socialização dos pacientes.

No mês de dezembro de 2025, a equipe técnica também realizou novas avaliações multiprofissionais com objetivo de identificar usuários aptos para continuidade do acompanhamento em grupo e possível preparação para alta terapêutica no exercício de 2026, considerando a evolução funcional e os resultados alcançados ao longo da execução do projeto.

Ressalta-se que os quantitativos reduzidos referentes à competência maio/2025 decorrem do início dos atendimentos em 26/05/2025, correspondendo apenas aos primeiros dias de execução assistencial do projeto.

A instituição realizou acompanhamento contínuo das metas físicas por meio de sistema interno de monitoramento da produção assistencial, utilizado para organização, conferência e encaminhamento das informações relacionadas aos atendimentos executados.

Em relação ao CIHA, a instituição realizou regularmente o encaminhamento das informações ao responsável pelo processamento e lançamento no sistema, considerando que o acesso operacional era vinculado à gestão municipal de saúde, não havendo acesso direto da instituição para efetivação dos lançamentos. Atualmente, a situação permanece em acompanhamento administrativo para atualização das competências processadas no sistema.

1.2 Anexar o Cronograma de Execução das Atividades (Anexo III, seção B.5, item “h”), preenchido com os prazos das atividades anuais previstas e executadas.

O cronograma de execução física e financeira do Projeto Transformando Vidas vem sendo executado em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado no âmbito do PRONAS/PCD, observando-se as etapas previstas para implantação e operacionalização dos serviços especializados ofertados pela entidade.

O recurso financeiro foi creditado na conta específica do projeto em 25/04/2025, sendo o período inicial destinado à estruturação administrativa, contratação da equipe multiprofissional, aquisição de equipamentos, aquisição de materiais de consumo e organização dos fluxos de atendimento.

Como previsto no Plano de Trabalho aprovado, os atendimentos especializados tiveram início no segundo mês de execução do projeto, iniciando-se em 26/05/2025, após a conclusão das etapas iniciais necessárias para operacionalização dos serviços especializados.

Ressalta-se que algumas atividades possuem execução continuada ao longo dos 24 meses do projeto, razão pela qual parte das metas físicas e financeiras encontra-se em andamento no exercício de 2025. Destaca-se ainda que a auditoria independente possui previsão de início apenas no 13º mês de execução, correspondente ao exercício de 2026, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado.

A seguir, apresenta-se o quadro comparativo entre o cronograma previsto no projeto e a execução realizada no período de 25/04/2025 a 31/12/2025



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

ATIVIDADE	PERÍODO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR ESTIMADO NO PROJETO	EXECUÇÃO NO PERÍODO 25/04/2025 A 31/12/2025	VALOR EXECUTADO ATÉ 31/12/2025	SITUAÇÃO
Pagamento de profissionais	2º ao 24º mês	R\$ 593.400,00	Pagamentos realizados regularmente conforme execução dos atendimentos e implantação da equipe multiprofissional	R\$ 144.495,83	Em execução
Compra de Equipamentos e Mobiliário	1º ao 2º mês	R\$ 79.818,00	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação dos serviços especializados	R\$ 79.818,00	Executado
Compra de material de consumo	1º ao 22º mês	R\$ 32.060,00	Aquisição contínua de materiais utilizados nas atividades terapêuticas e administrativas do projeto	R\$ 16.029,17	Em execução
Triagem dos participantes	2º ao 23º mês	Não aplicável	Realização contínua de triagem, avaliação social e encaminhamento dos usuários aos serviços especializados	Não aplicável	Em execução
Atendimentos	2º ao 24º mês	Não aplicável	Atendimentos multiprofissionais iniciados em 26/05/2025 conforme Plano de Trabalho aprovado	Não aplicável	Em execução
Auditoria independente	13º mês	R\$ 18.000,00	Atividade prevista para início em maio de 2026, correspondente ao 13º mês de execução do projeto	R\$ 0,00	Inicia em 05/2026
Prestação de contas	13º mês	Não aplicável	Organização documental, financeira e administrativa realizada continuamente durante a execução	Não aplicável	Em execução
Elaboração do projeto	1º mês	R\$ 19.000,00	Serviço executado conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado	R\$ 19.000,00	Executado
Captação de recursos	1º mês	R\$ 19.000,00	Serviço executado conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado	R\$ 19.031,95	Executado

1.2.1 Apresentar a relação de bens adquiridos ou produzidos (Art.87)

Em conformidade com o Art. 87 da Portaria nº 1.550, de 29 de julho de 2014, apresenta-se a relação dos bens permanentes adquiridos com recursos do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD durante o exercício de 2025, destinados à execução das atividades previstas no Plano de Trabalho aprovado.

Relação de bens adquiridos ou produzidos (Art. 87)				
Item	Quantidade	Nota Fiscal	Data da Aquisição	Valor Total
Impressora Mult Laser	01	768951	07/05/2025	R\$ 6.854,00
Aparelho de Luz Infravermelho	02	768951	07/05/2025	R\$ 956,00
Ultrassom para Fisioterapia	01	768951	07/05/2025	R\$ 2.129,00
Aparelho de Laser para Fisioterapia	01	768951	07/05/2025	R\$ 3.977,00
Esteira Ergométrica	02	768951	07/05/2025	R\$ 13.238,00
Tábua de Propriocepção	01	768951	07/05/2025	R\$ 205,00
Tablado para Fisioterapia	01	768951	07/05/2025	R\$ 1.877,00
Bicicleta Ergométrica p/ Spinning	02	768951	07/05/2025	R\$ 3.286,00
Aparelho de Ondas Curtas para Fisioterapia	02	768951	07/05/2025	R\$ 9.425,00
Esfigmomanômetro Adulto	02	768951	07/05/2025	R\$ 718,00
Barra Paralela para Fisioterapia	01	768951	07/05/2025	R\$ 2.751,00
Projector 3800 Lumens Home Dub	01	768951	07/05/2025	R\$ 3.424,00
TV Smart LED Full HD	01	768951	07/05/2025	R\$ 1.727,00
Mesa Auxiliar Aço Inoxidável	04	768951	07/05/2025	R\$ 2.892,00
Escada Linear	01	768951	07/05/2025	R\$ 2.436,00
Gangorra de Equilíbrio Colorida Infantil	01	768951	07/05/2025	R\$ 568,00
Cama Elástica 30 Molas 120kg	01	768951	07/05/2025	R\$ 281,00
Arquivo c/4 Gavetas Cinza	02	768951	07/05/2025	R\$ 5.204,00
Armário Alto Aço	02	768951	07/05/2025	R\$ 2.112,00
Caixa de Som Amplificada Bluetooth KA-8907	01	768951	07/05/2025	R\$ 595,00
Notebook I5/500GB/8GB/15	02	768951	07/05/2025	R\$ 10.452,00

Aparelho de Eletroestimulação Tens e Fes	02	768951	07/05/2025	R\$ 3.442,00
Tela de Projeção	01	768951	07/05/2025	R\$ 996,00
Microfone c/Fio SM-58	01	768951	07/05/2025	R\$ 152,00
Rampa para Alongamento	01	768951	07/05/2025	R\$ 121,00
TOTAL				R\$ 79.818,00

1.2.2 Apresentar fotografias ou reportagens que comprovem o que já foi executado (Art.87)

REGISTROS FOTOGRÁFICOS	
Mês	Link de Acesso
Maio/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1nErpWTe4VauSkZjeEppsi3RnGCoRc5l7?usp=drive_link
Junho/2025	https://drive.google.com/drive/folders/115pbzLM5e9ztVpeGquc3G_Htd6xTqFG?usp=drive_link
Julho/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1Iplfl0HTCHiIgBHkeS7Inv7v0itDQLN?usp=drive_link
Agosto/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1TexvO95EF5Su0X8ra2HlVXS1pkCISg4d?usp=drive_link
Setembro/2025	https://drive.google.com/drive/folders/16oSvWZQDMnSZejE1nNIEzNGwkZpFJCGR?usp=drive_link
Outubro/2025	https://drive.google.com/drive/folders/14apLZBe9CGYCSlf97KcxpV8kBWJWSgCG?usp=drive_link
Novembro/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1wu774JPrYXfJ65zpJkI8FXdwc-8Da_dP?usp=drive_link
Dezembro/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1sxiaG1dXKywxQRGT5LDIBnMbvGnkg7nw?usp=drive_link

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REDES SOCIAIS

Ação/Divulgação	Link
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3647540434599737038_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3708625581838097937_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3694176688302179599_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3708626784949042688_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3708627519220630474_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3713002341076645748_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3749738402842242740_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Atendimentos	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDkxMTUzMTk2MDQ4MDU5?story_media_id=3758588499063856364_27506492320&igsh=Zms4MWO0NXhwNXZv
Dia das Crianças	https://drive.google.com/file/d/14FCSKezgDyGIBWNKQWOHRTDYBNopAXvG/view?usp=drive_link
Educador Físico	https://drive.google.com/file/d/1ybgPiTOTxvY9Z3FjgTDnyOauAa0C9gWo/view?usp=drive_link
Reunião Institucional	https://drive.google.com/file/d/1TzuqMzIGm75dMo0DROB5_D_z5ZqiOo-Z/view?usp=drive_link
Atendimento de Fisioterapia	https://drive.google.com/file/d/1J2UwO5jqeXmRiJ_TtKxumjVaHa3Bs441/view?usp=drive_link
Site institucional	https://adefideg.com.br/

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE ATENDIMENTOS E AÇÕES EXECUTADAS




DESCRIÇÃO: PACIENTE EM
ATENDIMENTO COM A
FISIOTERAPEUTA I.



DESCRIÇÃO: PACIENTE EM
ATENDIMENTO COM A
PSICOPEDAGOGA.



DESCRIÇÃO: PACIENTE EM
ATENDIMENTO COM A
PSICOMOTRICISTA



DESCRIÇÃO: PACIENTE EM
ATENDIMENTO COM A
FONOAUDIÓLOGA.



**DESCRIÇÃO: PACIENTES
EM ATENDIMENTO COM
A PSICÓLOGA.**



**DESCRIÇÃO: PACIENTES
EM ATENDIMENTO COM
EDUCADOR FÍSICO.**



**DESCRIÇÃO: PACIENTE EM
ATENDIMENTO COM A
FISIOTERAPEUTA II.**



**DESCRIÇÃO: PACIENTES
EM ATENDIMENTO EM
GRUPO.**



DESCRIÇÃO: REUNIÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PACIENTES



DESCRIÇÃO: FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ADEFIDEG.



DESCRIÇÃO: RODA DE CONVERSA ENTRE ASSOCIADOS E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ADEFIDEG.



DESCRIÇÃO: RODA DE CONVERSA ENTRE MÃES ATÍPICAS E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SOBRE O COTIDIANO COM SEUS FILHOS.

1.2.3 Apresentar a relação de equipamentos e materiais adquiridos para as atividades do projeto,

contendo o número e/ou identificação do projeto e controlados em inventário físico específico com indicação de ambiência onde os mesmos estão alocados (inciso XII, parágrafo único, Art. 87 da Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014).

Em conformidade com o inciso XII, parágrafo único, do Art. 87 da Portaria nº 1.550, de 29 de julho de 2014, apresenta-se a relação dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, devidamente incorporados ao patrimônio da entidade e registrados em inventário físico específico, contendo a indicação dos ambientes onde os bens encontram-se alocados para execução das atividades do projeto.

Nº Patrimonial	Equipamento / Material Permanente	Localização	Situação
01	Impressora Mult Laser Mono DCP-L5512DN Brother	Setor Administrativo	Em uso
02	Aparelho de Luz Infravermelho	Sala de Fisioterapia	Em uso
03	Aparelho de Luz Infravermelho	Sala de Fisioterapia	Em uso
04	Ultrassom para Fisioterapia	Sala de Fisioterapia	Em uso
05	Aparelho de Laser para Fisioterapia	Sala de Fisioterapia	Em uso
06	Tábua de Propriocepção	Sala de Fisioterapia	Em uso
07	Tablado para Fisioterapia	Sala de Fisioterapia	Em uso
08	Esteira Ergonométrica	Sala de Reabilitação Física	Em uso
09	Esteira Ergonométrica	Sala de Reabilitação Física	Em uso
10	Bicicleta Ergométrica p/ Spinning	Sala de Reabilitação Física	Em uso
11	Bicicleta Ergométrica p/ Spinning	Sala de Reabilitação Física	Em uso
12	Aparelho de Ondas Curtas para Fisioterapia	Sala de Fisioterapia	Em uso
13	Aparelho de Ondas Curtas para Fisioterapia	Sala de Fisioterapia	Em uso
14	Esfigmomanômetro Adulto	Sala de Atendimento	Em uso
15	Esfigmomanômetro Adulto	Sala de Atendimento	Em uso
16	Barra Paralela para Fisioterapia	Sala de Fisioterapia	Em uso
17	Projeto 3800 Lumens Home Dub	Sala Multiuso	Em uso
18	TV Smart LED Full HD	Sala Multiuso	Em uso
19	Mesa Auxiliar em Aço Inoxidável	Sala de Atendimento	Em uso
20	Mesa Auxiliar em Aço Inoxidável	Sala de Atendimento	Em uso
21	Escada Linear	Sala de Fisioterapia	Em uso
22	Gangorra de Equilíbrio Colorida Infantil	Sala de Atendimento Infantil/Psicomotricista	Em uso
23	Cama Elástica 30 Molas 120kg	Sala de Reabilitação Física	Em uso

24	Arquivo com 4 Gavetas Cinza	Setor Administrativo (Recepção)	Em uso
25	Arquivo com 4 Gavetas Cinza	Setor Administrativo (Recepção)	Em uso
26	Armário Alto Aço	Setor Administrativo	Em uso
27	Caixa de Som Amplificada Bluetooth	Setor Administrativo Atividades Coletivas	Em uso
28	Notebook I5/500GB/8GB/15	Setor Administrativo (Coordenação)	Em uso
29	Mesa Auxiliar em Aço Inoxidável	Sala de Fisioterapia	Em uso
30	Notebook I5/500GB/8GB/15	Atendimento Técnico	Em uso
31	Aparelho de Eletroestimulação Tens e Fes	Sala de Fisioterapia	Em uso
32	Aparelho de Eletroestimulação Tens e Fes	Sala de Fisioterapia	Em uso
33	Mesa Auxiliar em Aço Inoxidável	Sala de Fisioterapia	Em uso
34	Tela de Projeção	Setor Administrativo Atividades Coletivas	Em uso
35	Microfone com Fio SM-58	Setor Administrativo Atividades Coletivas	Em uso
36	Rampa para Alongamento	Sala de Fisioterapia	Em uso
37	Armário Alto Aço	Sala de Fisioterapia	Em uso

1.2.4 Descrever as atividades de monitoramento do projeto previstas, como avaliações, relatórios e outros.

O monitoramento do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD foi realizado de forma contínua pela coordenação administrativa e equipe técnica multiprofissional da instituição, com a finalidade de acompanhar o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho, a evolução dos atendimentos realizados e os resultados alcançados junto aos usuários beneficiados.

As atividades de monitoramento desenvolvidas durante o período compreenderam:

- acompanhamento mensal das metas físicas previstas e executadas;
- controle quantitativo dos atendimentos realizados;
- realização de triagens, avaliações e reavaliações individuais dos usuários;
- acompanhamento da evolução terapêutica e funcional dos pacientes atendidos;
- preenchimento de prontuários, evoluções terapêuticas, relatórios internos e registros técnicos dos atendimentos realizados;
- monitoramento da frequência e participação dos usuários nas atividades terapêuticas;
- realização de reuniões periódicas entre coordenação administrativa, coordenador técnico e equipe

multiprofissional para acompanhamento da execução do projeto e avaliação dos pacientes atendidos;

- acompanhamento dos registros dos atendimentos lançados no CIHA;
- organização, conferência e acompanhamento da documentação administrativa, financeira e assistencial do projeto;
- preenchimento e acompanhamento dos quantitativos de atendimentos e indicadores utilizados para monitoramento das ações executadas.

Durante o período de execução do projeto, as atividades de monitoramento possibilitaram o acompanhamento sistemático das metas pactuadas, contribuindo para avaliação dos resultados terapêuticos, adoção de adequações técnicas necessárias e melhoria contínua das ações assistenciais desenvolvidas no âmbito do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD.

1.2.5 Informar se o projeto cumpriu os prazos, conforme cronograma.

A execução do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD ocorreu em conformidade com o cronograma previsto no Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Saúde.

O recurso financeiro foi disponibilizado em 25 de abril de 2025 e, durante o primeiro mês, foram realizadas as etapas iniciais de estruturação administrativa e organizacional, incluindo aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais de consumo e contratação da equipe multiprofissional necessária ao desenvolvimento das atividades previstas.

Conforme estabelecido no cronograma aprovado, os atendimentos multiprofissionais foram iniciados em 26 de maio de 2025, contemplando os serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e educador físico.

As ações de triagem, acolhimento, avaliação inicial dos usuários e elaboração dos planos terapêuticos individualizados ocorreram continuamente, permitindo organização adequada dos atendimentos e acompanhamento sistemático dos pacientes inseridos no projeto.

Embora o projeto não previsse contratação específica de Assistente Social, a instituição disponibilizou profissional integrante do quadro funcional próprio, como apoio institucional complementar, para realização de cadastros socioeconômicos, acolhimento social e acompanhamento dos usuários atendidos.

Dessa forma, as atividades previstas foram desenvolvidas dentro dos prazos programados, sem prejuízo à continuidade dos atendimentos e aos serviços assistenciais ofertados aos usuários beneficiários do projeto.

1.2.6 Indicar dificuldades relevantes encontradas durante a execução do projeto que impactaram direta e indiretamente no alcance das metas estabelecidas e, caso necessário, indicar e justificar alterações no projeto.

Durante o desenvolvimento do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, a principal dificuldade enfrentada pela instituição esteve relacionada à impossibilidade de contratação de profissional habilitado para atuação na especialidade de Terapia Ocupacional no período compreendido entre maio e agosto de 2025, em razão da escassez desse profissional na região.

Também foram observadas dificuldades relacionadas à elevada demanda reprimida por atendimentos especializados, limitações socioeconômicas de algumas famílias atendidas e dificuldades de transporte dos usuários, fatores que interferem diretamente na continuidade terapêutica dos pacientes.

Na área administrativa, a instituição enfrentou desafios relacionados ao acompanhamento contábil e documental do projeto, considerando a ausência inicial de assessoria técnica especializada voltada exclusivamente para gestão financeira e administrativa do PRONAS/PCD.

Além disso, houve necessidade de manutenção do acompanhamento social dos usuários atendidos, considerando o encerramento do projeto anteriormente vinculado à Assistente Social da instituição, permanecendo a profissional atuando de forma voluntária e com carga horária reduzida para continuidade dos atendimentos sociais e realização dos cadastros socioeconômicos.

Outro ponto identificado refere-se às dificuldades relacionadas ao acesso e operacionalização dos registros do CIHA, considerando que o envio e processamento das informações dependem de acesso específico disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo necessário aguardar o lançamento e consolidação dos dados no sistema para posterior obtenção das informações e quantitativos relacionados aos atendimentos realizados pela instituição.

1.2.7 Relatar e justificar o eventual não cumprimento das metas e dos resultados frente ao Plano de Trabalho pactuado e informar quais foram as ações corretivas realizadas durante o período de execução do projeto, visando ajustá-los.

No período compreendido entre 26 de maio de 2025 e 31 de dezembro de 2025, o Projeto apresentou resultado satisfatório em relação às metas previstas no Plano de Trabalho aprovado.

A principal meta não alcançada integralmente refere-se à especialidade de Terapia Ocupacional, em razão da impossibilidade de contratação de profissional habilitado para atuação na área durante o período de maio

a agosto de 2025.

Diante dessa situação, a instituição solicitou adequação do Plano de Trabalho junto ao PRONAS/Ministério da Saúde, sendo autorizada, por meio do Parecer de Mérito nº 202/2025-CGSPD/DAET/SAES/MS, a substituição da especialidade de Terapia Ocupacional pela modalidade de Psicomotricidade.

A alteração possibilitou ampliação da capacidade assistencial do projeto, passando de aproximadamente 120 atendimentos mensais previstos para Terapia Ocupacional para cerca de 180 atendimentos mensais em Psicomotricidade.

Entre as medidas adotadas pela instituição destacam-se a reorganização das agendas terapêuticas, ampliação de atendimentos em pequenos grupos terapêuticos, monitoramento contínuo das metas assistenciais e reorganização administrativa e documental do projeto.

As providências implementadas contribuíram para manutenção da assistência, ampliação do número de usuários atendidos e redução significativa da lista de espera da instituição. Durante o período executado, o projeto alcançou quantitativo superior às metas inicialmente previstas e apresentou processo contínuo de alta terapêutica e inserção de novos usuários nos atendimentos ofertados, considerando a evolução clínica e funcional dos pacientes acompanhados.

Entretanto, mesmo com a ampliação da capacidade assistencial e reorganização dos atendimentos, a instituição ainda mantém demanda reprimida significativa em algumas especialidades, especialmente na área de Fonoaudiologia, em razão da elevada procura pelos serviços especializados ofertados às pessoas com deficiência.

1.2.8 Indicar as atividades desenvolvidas quanto à disseminação da informação, de forma qualitativa e quantitativa (eventos, publicações técnico-científicas, boletins informativos, revistas e outros), quando aplicável.

Durante o período de desenvolvimento do Projeto Transformando Vidas foram realizadas ações educativas, informativas, institucionais e de inclusão social voltadas aos usuários atendidos, familiares, equipe multiprofissional e comunidade em geral.

As atividades ocorreram entre os meses de maio e dezembro de 2025, por meio de rodas de conversa, campanhas educativas, palestras, encontros com famílias, ações comunitárias, eventos institucionais e divulgação contínua das atividades nas redes sociais da instituição.

No período abrangido por este relatório foram promovidas ações relacionadas à conscientização social, prevenção em saúde, inclusão da pessoa com deficiência, fortalecimento do apoio familiar e divulgação dos

serviços ofertados pela instituição.

Entre as principais ações desenvolvidas destacam-se:

- campanhas de conscientização sobre prevenção em saúde e autocuidado;
- rodas de conversa sobre obesidade infantil, direitos da pessoa com deficiência, saúde mental e saúde da mulher;
- campanha Setembro Amarelo com divulgação de vídeos educativos nas redes sociais;
- palestra educativa relacionada ao novembro Azul;
- encontros com mães atípicas para orientação e acolhimento familiar;
- ações de inclusão e convivência comunitária, como Arraiá da Inclusão, Festa das Crianças e confraternização institucional;
- divulgação contínua das ações e atendimentos do projeto nas redes sociais da instituição.

As ações desenvolvidas contribuíram para ampliação do acesso à informação, conscientização social e fortalecimento das ações inclusivas desenvolvidas pela instituição.

Os registros fotográficos, vídeos institucionais, campanhas educativas, reportagens e divulgações nas redes sociais encontram-se organizados em pastas digitais mensais e apresentados no item 1.2.2 – “Apresentar fotografias ou reportagens que comprovem o que já foi executado (Art. 87)”, por meio de links digitais e arquivos complementares de comprovação das ações realizadas no Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD.

AÇÕES EDUCATIVAS, PREVENTIVAS, INSTITUCIONAIS E DE INCLUSÃO SOCIAL DESENVOLVIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS/PRONAS-PCD				
Nº	Ação Desenvolvida	Período	Público Atendido	Forma de Disseminação
01	Campanhas educativas e preventivas	Mai a Dezembro/2025	Usuários e familiares	Rodas de conversa e palestras
02	Arraiá da Inclusão	Junho/2025	Usuários e comunidade	Evento institucional

03	Ação sobre obesidade infantil	Julho/2025	Famílias e usuários	Educação em saúde
04	Encontro com mães atípicas	Julho e Novembro/2025	Mães atípicas	Orientação e acolhimento
05	Reuniões técnicas multiprofissionais	Agosto/2025	Equipe técnica	Monitoramento institucional
06	Campanha Setembro Amarelo	Setembro/2025	Comunidade em geral	Vídeos e redes sociais
07	Roda de conversa sobre direitos da pessoa com deficiência	Setembro/2025	Usuários da instituição	Conscientização social
08	Festa das Crianças	Outubro/2025	Crianças e familiares	Inclusão social
09	Campanha Novembro Azul	Novembro/2025	Usuários masculinos	Palestra educativa
10	Reunião sobre transporte acessível	Novembro/2025	Usuários com deficiência física	Articulação social
11	Confraternização institucional	Dezembro/2025	Usuários e familiares	Integração comunitária
12	Divulgação contínua das ações do projeto	Maio a Dezembro/2025	Comunidade em geral	Redes sociais e registros fotográficos

1.2.9 Inserir relação de equipamentos e materiais permanentes adquiridos para as atividades do

projeto, contendo o número e/ou identificação do projeto e controlados em inventário físico específico (Portaria nº 1.550 de 29 de julho de 2014, art. 87, parágrafo único, inciso XII).

Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD encontram-se devidamente incorporados ao patrimônio institucional, identificados com numeração patrimonial própria e registrados em inventário físico específico da instituição, conforme previsto no inciso XII, parágrafo único, do Art. 87 da Portaria nº 1.550/2014.

Os bens permanecem vinculados exclusivamente às atividades assistenciais, terapêuticas e administrativas desenvolvidas no âmbito do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, mantendo controle patrimonial individualizado, identificação física e acompanhamento administrativo interno.

A relação detalhada dos equipamentos permanentes, numeração patrimonial, identificação dos bens e ambiência onde os equipamentos encontram-se alocados está apresentada no item 1.2.3 deste relatório.

Destaca-se ainda que parte dos registros fotográficos, documentos comprobatórios, notas fiscais e informações relacionadas aos equipamentos e materiais permanentes adquiridos também encontram-se apresentados nos itens 1.2.1 e 1.2.3 deste relatório, juntamente com os respectivos controles patrimoniais e registros de utilização vinculados ao projeto.

Para fins de comprovação complementar da utilização dos equipamentos, materiais permanentes e estrutura vinculada ao projeto, os registros fotográficos dos ambientes de atendimento, equipamentos e materiais utilizados na execução das atividades do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD seguem anexados em documento complementar específico em formato PDF, integrante da presente prestação de contas.

1.2.10 Apresentar informações lançadas no CIHA. (Art.87)

A instituição mantém controle interno contínuo dos atendimentos realizados no âmbito do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, por meio de prontuários dos pacientes, evoluções multiprofissionais, listas de frequência, relatórios assistenciais e sistema interno de acompanhamento da produção ambulatorial. Após finalização e conferência mensal dos atendimentos realizados, os arquivos de produção eram exportados e encaminhados ao responsável técnico vinculado à Secretaria Municipal de Saúde para processamento e inserção no CIHA – Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial.

Os atendimentos do projeto foram iniciados em 26 de maio de 2025, sendo os primeiros arquivos de produção encaminhados pela instituição em julho de 2025, contemplando as competências de maio e junho de 2025, juntamente com solicitação de instalação e operacionalização do sistema CIHA na instituição, visando melhor acompanhamento dos registros assistenciais realizados no âmbito do projeto.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



As produções referentes às competências de julho e agosto de 2025 foram inicialmente encaminhadas por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), conforme orientação operacional utilizada no período. Posteriormente, visando garantir maior segurança documental, rastreabilidade das informações e formalização dos registros, a instituição realizou novo encaminhamento completo das competências anteriores por meio do e-mail institucional, contendo os respectivos arquivos de exportação do sistema (CHA, .TXT e .ZIP).

Ao longo do desenvolvimento do projeto, a instituição manteve encaminhamento contínuo das produções mensais referentes aos atendimentos multiprofissionais realizados no âmbito do PRONAS-PCD, incluindo as competências de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025, além das competências de janeiro e fevereiro de 2026.

O processamento, validação e disponibilização das informações no sistema dependem de operacionalização vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Em acompanhamento realizado pela instituição junto aos registros disponibilizados no DATASUS, verificou-se que as informações públicas apresentavam registros apenas a partir da competência 09/2025. Diante da situação, a instituição realizou contato com o setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, sendo informado em 21 de maio de 2026 que as produções anteriores já haviam sido devidamente encaminhadas para processamento, permanecendo a instituição no acompanhamento da consolidação das informações no sistema.

Por meio do sistema interno utilizado pela instituição, responsável pela geração e exportação das produções encaminhadas mensalmente ao CIHA, foi possível acompanhar os quantitativos realizados durante o período executado, constatando-se que as metas assistenciais previstas no projeto foram alcançadas e superadas em determinadas especialidades, *conforme descrito no item 1.1.1 — “Relatar a evolução das metas e indicadores anuais alcançados e o total do período da execução do projeto”*.

Considerando o prazo de encerramento da presente prestação de contas parcial, a instituição permanecerá acompanhando a atualização, consolidação e disponibilização das informações no DATASUS para posterior conferência integral dos registros processados no sistema público.

Os relatórios, protocolos de exportação, comprovantes de envio das produções mensais e demais documentos relacionados ao acompanhamento do CIHA seguem *anexados aos documentos complementares*



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



da presente prestação de contas.

2. EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 Valor executado (em R\$).

O valor executado no período de 25 de abril de 2025 a 31 de dezembro de 2025 totaliza **R\$ 278.374,95**, conforme despesas efetivamente realizadas no âmbito do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD.

2.2 Percentual (%) do valor total executado em relação ao pactuado

Considerando o valor global pactuado para o Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD no montante de R\$ 761.278,00, a execução financeira realizada até 31 de dezembro de 2025 corresponde a aproximadamente **36,57%** do valor total aprovado.

2.3 Apresentar quadro do resumo da execução financeira preenchido conforme detalhado abaixo:

DESCRIÇÃO	2025
Valor Programa	R\$761.278,00
Valor executado	- R\$ 278.374,95
Rendimentos	- R\$ 39.800,77
Saldo Financeiro	R\$ 522.703,82

2.4 Anexar o Demonstrativo da Execução Financeira do Projeto.

O Demonstrativo da Execução Financeira do Projeto segue anexado à presente prestação de contas, apresentado de forma mensal, contendo o detalhamento das despesas executadas no período de 25 de abril de 2025 a 31 de dezembro de 2025, em conformidade com a movimentação financeira e execução do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD.

Também seguem anexados os relatórios contábeis correspondentes, incluindo Razão Contábil, Balancete e demais documentos comprobatórios relacionados à execução financeira do projeto, para fins de acompanhamento, conferência e comprovação da correta aplicação dos recursos executados.

2.4.1 Relatar as justificativas de alguma alteração realizada na execução financeira e, se houve, medidas implementadas visando ajustá-las.

Substituição da especialidade de Terapia Ocupacional por Psicomotricidade: Dificuldade de contratação de profissional habilitado para atuação na área de Terapia Ocupacional durante o período inicial do projeto.

Medidas implementadas: Solicitação e autorização da alteração da especialidade junto ao Ministério da Saúde, por meio do Parecer de Mérito nº 202/2025-CGSPD/DAET/SAES/MS, reorganização dos atendimentos multiprofissionais, adequação da programação assistencial do projeto e acompanhamento contínuo das metas e atendimentos realizados, sem prejuízo à regularidade da execução financeira e à aplicação dos recursos previstos no Plano de Trabalho.

Controle contábil e documental: Necessidade de acompanhamento contínuo das despesas executadas, documentos comprobatórios e movimentações financeiras vinculadas ao projeto, incluindo reorganização dos processos internos de controle patrimonial, financeiro e contábil.

Medidas implementadas: Conferência mensal das despesas executadas, atualização e organização da documentação comprobatória, acompanhamento contínuo do controle patrimonial, apoio voluntário de profissional da área contábil para acompanhamento das demandas administrativas e financeiras do projeto, além da previsão institucional de inclusão de serviços de contabilidade e consultoria técnica em futuros projetos vinculados ao PRONAS, considerando a importância desses profissionais para o acompanhamento administrativo, financeiro e prestação de contas das ações executadas.

Organização administrativa e financeira: Acompanhamento administrativo e documental relacionado às produções assistenciais encaminhadas mensalmente ao CIHA, considerando a dependência de processamento externo das informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e sistemas oficiais vinculados ao DATASUS.

Medidas implementadas: Realização contínua dos envios mensais das produções assistenciais, conferência dos arquivos encaminhados, acompanhamento frequente junto ao setor responsável pelo processamento das informações, monitoramento das competências disponibilizadas nos sistemas oficiais e manutenção da organização documental e administrativa vinculada ao projeto.

2.5 Anexar o Cronograma de Desembolso Financeiro das Atividades.

Quadro resumo do desembolso financeiro executado no período de 25/04/2025 a 31/12/2025, conforme Plano de Trabalho aprovado do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD.

DESPESA	VALOR PREVISTO NO PROJETO	VALOR EXECUTADO ATÉ 31/12/2025	SITUAÇÃO
Pagamento de profissionais	R\$ 593.400,00	R\$ 144.495,83	Em execução
Equipamentos e mobiliários	R\$ 79.818,00	R\$ 79.818,00	Executado
Material de consumo	R\$ 32.060,00	R\$ 16.029,17	Em execução
Auditoria independente	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	Previsto para maio/2026
Elaboração do projeto	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	Executado
Captação de recursos	R\$ 19.000,00	R\$ 19.031,95	Executado no período

2.5.1 Apresentar o detalhamento do plano de trabalho aprovado;

O Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD foi desenvolvido em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Saúde, contemplando despesas relacionadas à equipe multiprofissional, encargos sociais, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, materiais de consumo, elaboração do projeto, captação de recursos e auditoria independente.

As atividades executadas envolveram atendimentos especializados nas áreas de fisioterapia, psicologia, psicopedagogia, educação física, fonoaudiologia, coordenação técnica e apoio administrativo, conforme previsto no cronograma físico-financeiro aprovado.

Também foram realizadas aquisições de equipamentos permanentes, mobiliários e materiais de consumo destinados à estruturação, organização e manutenção das atividades terapêuticas, administrativas e assistenciais vinculadas ao projeto, em conformidade com o orçamento aprovado pelo Ministério da Saúde.

O detalhamento físico-financeiro das metas, despesas executadas, cronograma de desembolso e demais

informações relacionadas ao Plano de Trabalho segue apresentado nos documentos e planilhas anexas à presente prestação de contas.

2.5.2 Informar se o desembolso financeiro das Atividades executadas está de acordo com o previsto no Plano de Trabalho pactuado. Informar se houve alteração e como foi realizado o ajuste.

O desembolso financeiro das atividades desenvolvidas ocorreu de forma compatível com o Plano de Trabalho pactuado, observando a natureza das despesas, o cronograma de execução e os limites orçamentários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Durante o período de desenvolvimento do projeto, houve adequação específica relacionada à substituição da especialidade de Terapia Ocupacional por Psicomotricidade, autorizada por meio do Parecer de Mérito nº 202/2025-CGSPD/DAET/SAES/MS, em razão da impossibilidade de contratação de profissional terapeuta ocupacional na região.

O ajuste foi realizado sem acréscimo financeiro ao projeto, mantendo-se a previsão orçamentária inicialmente estabelecida para custeio da equipe técnica multiprofissional. A alteração possibilitou continuidade, reorganização e ampliação da capacidade assistencial do projeto, sem prejuízo à regularidade da execução financeira e ao cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho.

2.6 Relatar histórico do planejamento do financeiro, informando se houver aditamento da execução financeira e/ou alteração de Plano de Trabalho, apresentando detalhamento a justificativa

Durante o período de desenvolvimento do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, o planejamento financeiro foi acompanhado continuamente pela instituição, observando as metas assistenciais, o cronograma de atividades e as exigências administrativas previstas pelo programa.

No decorrer das atividades, houve alteração parcial do Plano de Trabalho referente à substituição da especialidade de Terapia Ocupacional por Psicomotricidade, autorizada pelo Ministério da Saúde por meio do Parecer de Mérito nº 202/2025-CGSPD/DAET/SAES/MS, motivada pela ausência de profissional disponível para contratação na região.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



A alteração não gerou impacto financeiro adicional ao projeto, sendo realizada mediante readequação técnica da equipe multiprofissional já prevista no orçamento aprovado.

Também foram realizados ajustes administrativos internos relacionados à organização documental, acompanhamento contábil e adequação dos processos de prestação de contas, considerando as demandas administrativas, financeiras e operacionais vinculadas ao acompanhamento do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



2.7 Apresentar a relação de profissionais que atuaram no projeto, com a carga horária, remuneração e Registro do Conselho competente.

PROFISSIONAL	CONSELHO PROFISSIONAL	FUNÇÃO/CARGO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE DESLIGAMENTO
Nyedja Samara Santana Souza	CRESS nº 5356/ 16ª Região	Coordenadora	30h/semanais	R\$ 2.700,00	26/05/2025	Em atuação
Samara Mayara Araujo	Não possui	Assistente Administrativo	40h/semanais	R\$ 3.240,00	26/05/2025	Em atuação
Adriane Moreira Santos	CREFITO nº 235402-F/1ª Região	Fisioterapeuta	20h/semanais	R\$ 3.240,00	26/05/2025	Em atuação
Juliana Neorio Gonzaga Freire	CREFITO nº 121193-F/1ª Região	Fisioterapeuta	20h/semanais	R\$ 2.160,00	26/05/2025	Em atuação
Natalia Evelyn Gomes Moreira	CRP nº 15/7284	Psicóloga	20h/semanais	R\$ 2.376,00	26/05/2025	Em atuação
Mirelly Vitoria Vilarindo Da Silva	00221/AL	Psicomotricista	30h/semanais	R\$ 3.000,00	01/09/2025	Em atuação
Maralisa Fonseca Dos Anjos	31403921/4ª Região	Fonoaudióloga	20h/semanais	R\$ 1.620,00	26/05/2025	Em atuação
Rosana Libia Santos De Melo	ABPp nº 22.001.980	Psicopedagoga	20h/semanais	R\$ 1.944,00	26/05/2025	Em atuação
Marcilio Marciel Dos Santos Lima	CREF nº 003764-G/AL	Profissional de Educação Física	20h/semanais	R\$ 1.944,00	26/05/2025	31/10/2025
Andressa Dafne Rodrigues Lima Nogueira Lopes	CREF nº 006201-G/AL	Profissional de Educação Física	20h/semanais	R\$ 1.944,00	01/11/2025	Em atuação

3. Informações adicionais pertinentes ao Projeto Aprovado

O Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD vem contribuindo significativamente para ampliação do acesso aos atendimentos especializados destinados às pessoas com deficiência no município de Delmiro Gouveia/AL e região, especialmente para usuários em situação de vulnerabilidade social, baixa renda e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que, em sua maioria, não possuem condições financeiras para custear acompanhamento terapêutico particular.

Antes do início das atividades do projeto, a instituição apresentava elevada demanda reprimida para atendimentos multiprofissionais especializados, principalmente nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e acompanhamento terapêutico infantil, com número expressivo de usuários em lista de espera aguardando vagas para início do acompanhamento.

Com o início das atividades do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, foi possível ampliar a capacidade assistencial da instituição, garantindo acesso contínuo aos serviços especializados e fortalecendo o cuidado multiprofissional ofertado às pessoas com deficiência atendidas pela ADEFIDEG.

Outro impacto importante observado durante o desenvolvimento das atividades refere-se à reorganização terapêutica realizada pela equipe multiprofissional, permitindo que alguns usuários, após avaliações técnicas e evolução clínica satisfatória, passassem a participar também de atendimentos em grupo, conforme indicação terapêutica individualizada.

As atividades em grupo contribuíram para fortalecimento das habilidades sociais, cognitivas, motoras e de comunicação dos usuários, além de possibilitar melhor aproveitamento das vagas disponíveis e ampliação do número de pacientes atendidos pela instituição, reduzindo parcialmente a demanda reprimida existente.

O projeto também contribuiu para fortalecimento institucional da ADEFIDEG, proporcionando estruturação dos serviços, aquisição de equipamentos permanentes, ampliação da organização administrativa e fortalecimento do acompanhamento multiprofissional ofertado aos usuários beneficiários.

No contexto regional, observa-se importante impacto social e assistencial decorrente da oferta de serviços especializados pelo projeto, considerando a limitação de atendimentos públicos disponíveis na região para pessoas com deficiência, especialmente nas áreas de reabilitação, desenvolvimento infantil e acompanhamento multiprofissional contínuo.

Mesmo com ampliação da capacidade de atendimento proporcionada pelo projeto, a instituição ainda mantém demanda significativa de usuários em lista de espera, principalmente para atendimentos de fonoaudiologia, demonstrando a relevância social e assistencial dos serviços ofertados pelo Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD para o fortalecimento do cuidado às pessoas com deficiência no âmbito do SUS.

3. Impactos até o momento

3.1 Mencionar impactos (se houver) - descrição a partir do problema inicialmente considerado no projeto, e dos impactos para o desenvolvimento institucional do SUS.

Efeitos regionais alcançados

O Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD vem promovendo impactos positivos no município de Delmiro Gouveia/AL e municípios circunvizinhos atendidos pela instituição, ampliando o acesso da população com deficiência aos serviços multiprofissionais especializados, fortalecendo a assistência terapêutica e contribuindo para melhoria da qualidade de vida dos usuários e familiares acompanhados.

Entidade beneficiária

Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia – ADEFIDEG.

Avaliação institucional

A coordenação institucional e equipe técnica avaliam que o Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD vem alcançando resultados positivos no fortalecimento da assistência multiprofissional às pessoas com deficiência, ampliando o acesso aos serviços especializados e contribuindo para redução parcial da demanda reprimida existente na instituição.

A execução do projeto também possibilitou fortalecimento da estrutura institucional, organização dos fluxos assistenciais, ampliação da capacidade de atendimento e melhoria do acompanhamento terapêutico ofertado aos usuários beneficiários.

Resultados já alcançados

- Ampliação da oferta de atendimentos multiprofissionais especializados;
- Redução parcial da lista de espera existente na instituição;
- Fortalecimento do acompanhamento terapêutico individual e em grupo;
- Ampliação do acesso de usuários em situação de vulnerabilidade social aos serviços especializados;
- Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais destinados à estruturação dos serviços;
- Melhoria da organização administrativa, assistencial e documental vinculada ao projeto;
- Fortalecimento institucional da ADEFIDEG no atendimento às pessoas com deficiência.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



ANEXO I – PANORAMA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO

Ações e serviços propostos	Prazo inicial / Cronograma	Prazo final / Cronograma	Meta	Ações realizadas para alcance da meta e resultados alcançados até o momento	Orçamento previsto	Percentual (%) executado
Contratação da equipe multiprofissional	Maio/2025	Abril/2027	Implantação da equipe técnica do projeto	Contratação de profissionais para fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, educador físico, coordenação e apoio administrativo. Posteriormente implantada a psicomotricidade mediante autorização ministerial.	R\$ 593.400,00	Em execução
Ampliação dos atendimentos especializados	Maio/2025	Abril/2027	Ampliação dos atendimentos para Pessoas com Deficiência	Início dos atendimentos em 26/05/2025, com execução contínua dos serviços especializados e redução da lista de espera institucional.	Incluso na folha de pagamento	Em execução
Implantação da Psicomotricidade	Setembro/2025	Abril/2027	180 atendimentos mensais	Alteração autorizada pelo Parecer de Mérito nº 202/2025-CGSPD/DAET/SAES/MS em substituição à Terapia Ocupacional.	Incluso na folha de pagamento	Executado
Aquisição de equipamentos e mobiliários	Abril/2025	Maio/2025	Estruturação dos serviços especializados	Aquisição de equipamentos permanentes e materiais necessários para implantação e funcionamento das atividades terapêuticas.	R\$ 79.818,00	100%
Aquisição de materiais de consumo	Maio/2025	Fevereiro/2027	Manutenção das atividades terapêuticas e administrativas	Compra contínua de materiais utilizados nas atividades terapêuticas,	R\$ 32.060,00	Em execução



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



				administrativas e educativas do projeto.		
Triagem e acolhimento dos usuários	Maio/2025	Março/2027	Inserção e acompanhamento dos usuários	Serviço Social realizou triagem, acolhimento e encaminhamento dos usuários para os atendimentos especializados.	Não aplicável	Em execução
Monitoramento e registros CIHA	Maio/2025	Abril/2027	Controle e acompanhamento das metas	Realização de registros mensais no CIHA, elaboração de relatórios técnicos e acompanhamento contínuo dos indicadores do projeto.	Não aplicável	Em execução
Divulgação institucional e ações educativas	Maio/2025	Dezembro/2025	Divulgação e conscientização social	Realização de campanhas educativas, eventos institucionais, ações sociais e divulgações em redes sociais e mídias institucionais.	Incluso nas ações do projeto	Executado parcialmente
Elaboração do projeto	Maio/2025	Maio/2025	Estruturação documental e técnica do projeto	Serviço executado conforme previsto no Plano de Trabalho aprovado	R\$ 19.000,00	100%
Captação de recursos	Maio /2025	Maio /2025	Captação financeira para execução do projeto	Serviço executado parcialmente conforme previsão contratual.	R\$ 19.031,95	Executado
Prestação de contas e organização documental	Maio/2025	Após término do projeto	Organização financeira e administrativa	Realização contínua da organização documental, acompanhamento contábil e preparação das prestações de contas do projeto.	Não aplicável	Em execução



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



ANEXO II – EXECUÇÃO FÍSICA

A1 – PLANO DE METAS ANUAL (2025)			
META	PREVISTO	EXECUTADO	%
Fonoaudiologia	120 atendimentos mensais	Atendimentos realizados conforme demanda assistencial registrada no sistema interno e CIHA	Meta atingida
Psicologia	80 atendimentos mensais	Atendimentos realizados conforme demanda assistencial registrada no sistema interno e CIHA	Meta atingida
Fisioterapia	320 atendimentos mensais	Atendimentos realizados conforme demanda assistencial registrada no sistema interno e CIHA	Meta atingida
Psicopedagogia	80 atendimentos mensais	Atendimentos realizados conforme demanda assistencial registrada no sistema interno e CIHA	Meta atingida
Educador Físico	320 atendimentos mensais	Atendimentos realizados conforme demanda assistencial registrada no sistema interno e CIHA	Meta atingida
Terapia Ocupacional (Maio a Agosto/2025)	120 atendimentos mensais	Não executado	0%
Psicomotricidade (setembro a dezembro/2025)	180 atendimentos mensais	Atendimentos realizados conforme demanda assistencial registrada no sistema interno e CIHA	Meta atingida

A2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO				
ATIVIDADE	PREVISTO		EXECUTADO	
	DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM
Contratação da equipe multiprofissional	Maio/2025	Abril/2027	Maio/2025	Em execução
Aquisição de equipamentos	Maio/2025	Maio/2025	Maio/2025	Maio/2025
Aquisição de material de consumo	Maio/2025	Junho/2026	Maio/2025	Em execução
Atendimentos especializados	Maio/2025	Abril/2027	Maio/2025	Em execução
Elaboração do projeto	Maio/2025	Maio/2025	Maio/2025	Maio/2025
Captação de recursos	Maio/2025	Maio/2025	Maio/2025	Maio/2025

ANEXO III – EXECUÇÃO FINANCEIRA

Execução Financeira								
Descrição		Plano de Trabalho						
		Financeiro						
		2025						
		Valor Aprovado	Valor Executado (25/04/2025 até 30/06/2025)	%	Valor Executado (01/07/2025 até 31/12/2025)	%	Valor Total Execução (2025)	%
Custos Diretos do Projeto								
	Pagamento de Profissionais CLT	R\$ 593.400,00	R\$ 22.359,59	3,77%	R\$ 122.136,24	20,58%	R\$ 144.495,83	24,35%
	Serviço de Captação de Recursos	R\$ 19.000,00	R\$ 19.031,95*	100,17%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.031,95	100,17%
	Serviços de Elaboração de Projetos	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	100%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.000,00	100%
	Material de Consumo	R\$ 32.060,00	R\$ 16.029,17	49,99%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.029,17	49,99%
	Auditoria	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
Custos Indiretos do Projeto								
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 79.818,00	R\$ 79.818,00	100%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 79.818,00	100%
Total		R\$ 761.278,00	R\$ 156.238,71	20,52%	R\$ 122.136,24	16,04%	R\$ 278.374,95	36,57%

Nota Explicativa:

* Informa-se que o valor executado referente ao serviço de captação de recursos corresponde ao montante total de R\$ 19.031,95, composto pela Nota Fiscal nº 1391, emitida pela empresa Incentiv – Impacto Social & Incentivos Fiscais Ltda., no valor bruto de R\$ 14.281,95, e pelo Recibo de Pagamento vinculado à Nota Fiscal nº 134, emitido pela empresa Link Consultoria em Incentivos Fiscais Ltda., no valor de R\$ 4.750,00. Em relação à Nota Fiscal nº 1391, houve devolução/retenção do valor de R\$ 214,23, permanecendo o valor líquido efetivamente executado de R\$ 14.067,72, conforme comprovantes financeiros e documentos anexados à presente prestação de contas.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXADOS À PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Registros fotográficos complementares dos equipamentos, materiais permanentes, ambientes de atendimento e materiais utilizados nas atividades terapêuticas e multiprofissionais do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, conforme informado no item 1.2.9;
2. Comprovantes de envio das produções assistenciais ao CIHA, arquivos de exportação, e-mails, protocolos e demais documentos comprobatórios relacionados ao acompanhamento das competências processadas no sistema, conforme informado no item 1.2.10;
3. Demonstrativos da Execução Financeira mensais referentes ao período executado do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD, conforme solicitado no item 2.4;
4. Razão Contábil, Balancetes e demais relatórios contábeis relacionados à execução financeira do projeto, conforme informado no item 2.4;
5. Demonstrativos financeiros, comprovantes de despesas, documentos fiscais e demais registros comprobatórios vinculados à execução financeira do projeto, conforme informado nos itens 2.3, 2.4 e ANEXO III;
6. Documentos relacionados à alteração da especialidade de Terapia Ocupacional para Psicomotricidade, incluindo Parecer de Mérito nº 202/2025-CGSPD/DAET/SAES/MS, conforme informado nos itens 1.1.1, 2.4.1, 2.5.2 e 2.6.

Delmiro Gouveia/AL, 24 de maio de 2026.

Nyedja Samara Santana Souza
Coordenadora do Projeto Transformando Vidas/PRONAS-PCD
Responsável pelo acompanhamento da Prestação de Contas

Valfrânia Souza dos Santos
Presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia – ADEFIDEF